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Impegno per un cantiere sostenibile
Il tunnel di base del Moncenisio come 
laboratorio

Roma 3 ottobre 2024
Infrastructure Academy
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La Torino-Lione è il collegamento 
centrale del Corridoio Mediterraneo 
(uno dei 9 assi della rete di trasporto 
europea TEN-T), che copre 3.000 km e 
collega 7 corridoi UE da Est a Ovest.

La tratta attualmente in fase di 
realizzazione da parte di TELT è la tratta 
transfrontaliera tra Italia e Francia, da 
Susa (Piemonte) a Saint-Jean-de-
Maurienne (Savoia). La parte principale 
del progetto è la costruzione del tunnel 
di base del Moncenisio lungo 57,5 km.
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I CANTIERI IN CORSO



65 km suddivisi in 9 cantieri più 2 per la gestione dei materiali di scavo e 

1 per gli attrezzaggi ferroviari necessari alla messa in servizio (CO12)



65 km divided into 9 construction sites plus 2 for the management of the 

excavated materials and 1 for the railway equipment required for 

commissioning (CO12)
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Le opere civili in corso della tratta internazionale Torino-Lione

113 km
indagini esplorative effettuate

38 km
di gallerie completate

100%
dei contratti per il tunnel di base 

aggiudicato

5
TBM già ricevute

€8.47 billion
Valore già appaltato

+2500
Persone che lavorano nei 
cantieri, progettazione e 

servizi

2033
Messa in esercizio
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Sostenibilità 
e catena di valore
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The European Green Deal 
is something we owe to 
our children because we 
do not own this planet. 
We just do have for certain 
time the responsibility 
and now it is time to act.

URSULA VON DER LEYEN
GREEN DEAL ACT SPEECH  
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STRATEGIA CHIAVE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELL’OPERA

• Nella fase di costruzione: criteri e obiettivi ambientali e socio-economici 
• Nella fase operativa: Decarbonizzazione dei trasporti (zero emissioni) e 

decongestionamento delle valli alpine, gestione efficiente ed economica + riduzione 
delle emissioni e bassi consumi

Il protocollo Envision è applicabile sia alla fase di costruzione che a quella operativa

• SALUTE E SICUREZZA
• AMBIENTE
• ECONOMIA CIRCOLARE
• ETICA E ANTICORRUZIONE
• TERRITORIO

"Patto con le imprese 
per la sostenibilità e 

l'integrità"



TELT PERSEGUE IL PROTOCOLLO ENVISION

Anche nella fase di progettazione esecutiva, costruzione e manutenzione.
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17ENVIRONMENT & SAFETY 
PERFORMANCE

AZIONI CHIAVE PER LA SICUREZZA E LE ELEVATE PRESTAZIONI AMBIENTALI

❑ In fase di aggiudicazione: criteri ambientali e di sicurezza molto stringenti per 
la valutazione delle offerte; un allegato specifico al Dossier di Consultazione 
sui Bandi è dedicato agli obblighi ambientali e di sicurezza (il candidato viene 
anche esaminato introducendo incentivi quali: Certificazioni Ambientali, 
Politiche Sociali, Adesione al Global Compact, Clausole Sociali...)

❑ Durante la fase di lavori: monitoraggio delle prestazioni ambientali e di 
sicurezza della catena di fornitura, audit UNI EN ISO 14001 e 45001, prime e 
sanzioni per , campagne di Mission S su tutti i siti che perseguono l'obiettivo 
molto ambizioso ma possibile di zero incidenti gravi, regole operative comuni 
per la salute e la sicurezza durante la costruzione della galleria di base della 
galleria di base del Moncenisio
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CIRCULAR ECONOMY & DECARBONISATION

Per quanto riguarda i materiali di scavo, il progetto prevede un volume totale di 37,2 
tonnellate di materiale di scavo in un periodo di 10 anni. Una parte considerevole del 
materiale di scavo sarà utilizzato per il rivestimento delle gallerie (rilevati in calcestruzzo o 
ferroviari) e per i rilevati dei settori a cielo aperto, mentre la restante parte sarà trasportata 
su rotaia, nastri trasportatori e mezzi pesanti fino ai siti di stoccaggio temporaneo e 
permanente. 

• I DATI CHIAVE SONO:
• Fino al 55% dei materiali riutilizzati nel progetto 

• Attenzione alla tipologia di veicoli e alle distanze per il deposito 
(dove la ferrovia non è disponibile)

• La voce «trasporto»  è ridotta e rappresenta solo 1/4 delle emissioni

ENVIRONMENT & SAFETY 
PERFORMANCE



IL PATTO DI DURABILITÀ E INTEGRITÀ: UN DOCUMENTO FATTUALE

Economic
1th employer of the 

Maurienne valley

Anticorruption
2000 companies 

in white list

Environment
ERC, EIH, Monitoring

People
2500 at work Safety

Minimisingaccidents
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Rapporto + Matrice Mater.Bilancio di SostenibilitàMonitoraggio degli indicatori interni

32 %
[7/22]

32 %
[7/22]

36 %
[8/22]

FORNITORI CON UN MONITORAGGIO RSI :92% [22/24]

LA CATENA DI VALORE DI TELT
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L’INIZIATIVA DEL FORUM DELLE IMPRESE

safety
30%

people
30%

anticorruption
20%

environment
20%

LTEF STAKEHOLDER ENGAGEMENT - 
CATEGORY OF ENGAGEMENT

• 90% Feedback aziende coinvolte
• 36 incontri preparatori
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LE 8 NUOVE AZIONI PER UN CANTIERE SOSTENIBILE SI ARTICOLANO IN QUATTRO AMBITI

Ambiente
1. introduzione di almeno il +30% di mezzi di cantiere elettrici e a basse emissioni per favorire la decarbonizzazione e ridurre 
ulteriormente il consumo di energia durante la costruzione del tunnel di base (Eiffage – cantiere CO5 e SETEC CO6/7)
2. introduzione di almeno +10% di energia da fonti rinnovabili, attraverso lo sfruttamento dell’energia geotermica e 
l’installazione di pannelli solari (Implenia – CO8)
3. partecipazione ad almeno un progetto di tutela delle specie proposto dal Promotore Pubblico e sottoscrizione della 
Convenzione internazionale sulla Biodiversità (Eiffage CO5 e Systra CO6/7)

Persone
4. introduzione di un sistema di intelligenza artificiale per ridurre al minimo l’interazione tra lavoratori e macchinari pesanti 
aumentando i canoni di sicurezza (Dodin Campenon Bernard 
5. creazione di un'area di formazione per preparare i lavoratori alle attività di cantiere (Webuild
e Vinci CO6/7)
6. Fornire le postazioni di lavoro con strutture ergonomiche per la protezione dei lavoratori durante le operazioni di rivestimento 
della galleria (Implenia – CO8)

Legalità
7. partecipazione alla creazione di un comitato etico delle società della Torino-Lione con un meccanismo di whistleblowing 
comune a tutti i cantieri (Italferr Co3/4 e SETEC CO6/7)

Territorio
8. 40 ore in più di formazione, in aggiunta a quelle obbligatorie in sinergia con gli enti territoriali, 
per i lavoratori al fine di valorizzare le competenze, aumentare la sicurezza e formare i giovani 
lavoratori (UXT – CO3/4)
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LA SFIDA DEL FUTURO CAMBIAMENTO CLIMATICO

• Quali saranno gli scenari climatici nel 2030?

• Abbiamo dati sufficienti per determinarlo?

• Ci saranno cambiamenti da tenere in considerazione per 
i cantieri e per i Giochi Olimpici del 2030?

• E possiamo evitare cambiamenti sostanziali attraverso le 
nostre buone pratiche?

• QUESTO È QUELLO CHE CHIEDIAMO AI RICERCATORI 
EUROPEI
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THE SMART TUNNEL CONCEPT



L'INNOVAZIONE È UN PROCESSO COMPLESSO 
CHE PARTE DALL'APPROCCIO ADOTTATO

• BIM: modello intelligente delle condizioni esistenti per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori
• Modernizzazione dei processi attraverso l'approccio scelto fin dalla fase di gara (strumenti tecnologici 

per il monitoraggio dell'impatto ambientale e della sicurezza sul lavoro, premi nei contratti, attenzione 
alla ricerca e sfide tecniche affrontate con uno spazio aperto alla sperimentazione e all'AI)

• Il concetto di "tunnel connesso" nel bando di gara per gli impianti
• Sono in corso le prime riflessioni per il futuro: è stata creata una Divisione Ferroviaria per pianificare 

questa nuova fase. TELT partecipa ad acceleratori europei.
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GRAZIE
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